《通信工程概预算》教材配套资源─工程项目综合案例                       西安电子科技大学出版社
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施工图预算

[bookmark: _Toc487122710]1.1案例描述
本设计为××学院移动通信基站中继光缆线路单项工程一阶段设计,其工程图纸如图1-1(a)和图1-1(b)所示。人孔内均有积水现象,管道敷设时需要敷设1孔塑料子管,机房内桥架明布光缆长度架设为15m,所有钢管引上和引下光缆长度均为6m，钢管管径均为50mm。
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(a)施工图Ⅰ[image: ]
(b)施工图Ⅱ 
图1-1 ××学院移动通信基站中继光缆线路施工图
(1)本工程建设单位为××市移动分公司,不购买工程保险,不实行工程招标,其核心机房的ODF 架已安装完毕,本次工程的中继传输光缆只需上架成端即可。
(2) 工程所在在为江苏地区，为非特殊地区，工程施工企业距离工程所在地300km,敷设通道光缆用材视同敷设管道光缆。
(3)国内配套主材的运距为300km,按不需要中转(无需采购代理)考虑。
(4)施工用水电蒸汽费、可行性研究费、建设工程监理费及勘察设计费除税价分别按1000 元、2000 元、1800 元和4000元计取;本次工程不计取工程干扰费、工程排污费、已完工程及设备保护费、运土费、建设用地及综合赔补费、项目建设管理费、研究试验费、环境影响评价费、工程保险费、工程招标代理费、专利及专利技术使用费、其它费用和生产准备及开办费等费用。
(5)安全生产费（除税价）以建筑安装工程费为计费基础,相应费率为1. 5% 。
(6)本工程光缆单盘测试按单窗口取定，不进行偏正模色散测试。
(7)本工程不计有毒有害气体检测仪和可燃气体检测仪两种仪表。
(8)要求编制一阶段设计预算,并撰写编制说明。
(9)本次工程采用一般计税方式，材料均由建筑服务方提供，所用主材及单价如表1-1所示。
表1-1 主材及单价表 
	序号
	主材名称
	规格型号
	主材单位
	主材单价（除况）
	增值税税率

	1
	光缆
	12芯
	m
	2.68
	17%

	2
	聚乙烯塑料管
	　
	m
	50.00 
	17%

	3
	固定堵头
	　
	个
	34.00 
	17%

	4
	塞子
	　
	个
	26.00 
	17%

	5
	聚乙烯波纹管
	　
	m
	3.30 
	17%

	6
	胶带(PVC)
	　
	盘
	1.43 
	17%

	7
	托板垫
	　
	块
	6.80 
	17%

	8
	塑料管（ 80~ 100）
	　
	m
	40.00 
	17%

	9
	热缩管
	　
	m
	20.00 
	17%

	10
	保护软管
	　
	m
	9.80 
	17%

	11
	水泥
	C32.5
	kg
	0.33 
	17%

	12
	中粗砂
	　
	kg
	0.05 
	17%

	13
	水泥拉线盘
	　
	套
	45.00 
	17%

	14
	镀锌铁线 1.5
	 1.5
	kg
	6.80 
	17%

	15
	镀锌铁线 3.0
	 3.0
	kg
	7.73 
	17%

	16
	镀锌铁线 4.0
	 4.0
	kg
	7.73 
	17%

	17
	镀锌钢绞线7/2.2
	　
	kg
	9.80 
	17%

	18
	光缆托板
	　
	块
	6.50 
	17%

	19
	余缆架
	　
	套
	52.00 
	17%

	20
	标志牌
	　
	个
	1.00 
	17%

	21
	管材（直）
	　
	根
	24.00 
	17%

	22
	管材（弯）
	　
	根
	8.00 
	17%

	23
	钢管卡子
	　
	副
	4.50 
	17%

	24
	挂钩
	　
	只
	0.29 
	17%

	25
	U型钢卡
	 6.0
	副
	6.00 
	17%

	26
	拉线衬环（小号）
	　
	个
	1.20 
	17%

	27
	膨胀螺栓M12
	　
	副
	0.57 
	17%

	28
	终端转角墙担
	　
	根
	16.00 
	17%

	29
	中间支撑物
	　
	套
	13.00 
	17%

	30
	镀锌无缝钢管 50- 100
	50- 100
	m
	18.60 
	17%

	31
	管箍
	　
	个
	12.30 
	17%

	32
	地锚铁柄
	　
	套
	22.00 
	17%

	33
	三眼双槽夹板
	　
	副
	11.00 
	17%

	34
	拉线衬环
	　
	个
	1.56 
	17%

	35
	拉线抱箍
	　
	套
	10.80 
	17%

	36
	吊线箍
	　
	副
	14.50 
	17%

	37
	镀锌穿钉50
	　
	副
	8.00 
	17%

	38
	镀锌穿钉100
	　
	副
	15.00 
	17%

	39
	三眼单槽夹板
	
	副
	9.00
	17%

	40
	茶托拉板
	
	块
	9.80
	17%

	41
	光缆标志牌
	
	个
	1.00
	17%

	42
	光缆成端接头材料
	
	套
	35.00
	17%


[bookmark: _Toc487122711]1.2案例解析
1. 工程量的统计
(1)图1-1(a)的工程量统计:认真识读图1-1(a)后,可以得知:从A─A'接图符号处由5# 人孔至9# 人孔之间采用管道光缆敷设,其路由长度为28+30+25+32=115m;再由9# 人孔处经打穿人孔洞后转为50m 的直埋方式(挖夯填)敷设;到达职工宿舍楼后,由3处钢管引上,采用吊线式墙壁光缆敷设65m,再由2处钢管引下,经45m的人工顶管敷设至电杆P5 处,由此通过杆上钢管引上后,经电杆P5、P4、P3、P2及P1架空式光缆敷设至基站机房墙壁,然后沿墙直接进入基站机房内,最后光纤在基站机房内的传输机架上与1、2排法兰盘进行连接,每排上纤6芯, 第一排上1#~6# 纤,第二排上7#~12# 纤,其敷设光缆类型为GYTA-12B1。
具体来说,图1-1(a)的工程量计算如下: 
①埋式光(电)缆工程施工测量:数量=50+45(人工顶管)=95m。
②架空式光(电) 缆工程施工测量数量=: 30+50+90+60+25+6 (1处钢管引下)= 261m。
③管道光(电)缆工程施工测量:数量=6(2处钢管引上)+65(墙壁光缆)+6(3处钢管引下)+32+25+30+28=192m。
④人工敷设塑料子管(1孔子管):数量=32+25+30+28=115m。
⑤布放光(电)缆人孔抽水(积水):数量=5个。
⑥敷设管道光缆(12 芯以下):数量=32+25+30+28=115m。
⑦打9# 人孔墙洞(砖砌人孔,3孔管以下):数量=1处。
⑧图中2、3处安装引上钢管（50）(墙上):数量=2根。
⑨图中1、2、3处穿放引上光缆:数量=3条。
⑩架设吊线式墙壁光缆:数量=65 百米条。
(11)9# 人孔至图中3处直埋工程,挖、夯填光(电)缆沟(普通土):假设采用不放坡,沟深和沟宽分别为0. 8m和0.3m, 则数量=0. 8×0.3×50=12m3。
(12)平原地区敷设直埋式光缆(12 芯以下): 数量=50+45m=95m。
(13)直埋式光缆铺塑料管保护:数量=50m。
(14)人工顶管:数量=45m。
(15)图中1处安装引上钢管(杆上)数量=1根。
(16)夹板法装7/2. 2单股拉线(综合土): 数量=2条。
(17)水泥杆架设7/2. 2吊线(平原地区): 数量=25+60+90+50+30=255m。
(18)架设100 米以内辅助吊线:数量=1条档。
(19)平原地区架设架空式光缆(数量=12 芯以下): 25+60+90+50+30=255m。
(20)打穿机房楼墙洞(砖墙) :数量=1个。 
(21)桥架内明布光缆:数量=0.15 百米条。
(22) 光缆成端接头（束状）:12芯
将以上计算出的工程量按工程量表的形式进行统计和整理,如表1-2所示。
表1-2 图1-1(a)的工程量统计表
	序号
	定额编号
	项目名称
	定额单位
	数量

	1
	TXL1-001
	直埋式光(电)缆工程施工测量
	100m
	0.95

	2
	TXL1-002
	架空式光(电)缆工程施工测量
	100m
	2.61

	3
	TXL1-003
	管道光(电)缆工程施工测量
	100m
	1.92

	4
	TXL4-004
	人工敷设塑料子管(1孔子管)
	km
	0.115

	5
	TXL4-001
	布放光(电)缆人孔抽水(积水)
	个
	5

	6
	TXL4-011
	敷设管道光缆(12芯以下)
	千米条
	0.115

	7
	TXL4-033
	打9#人孔墙洞(砖砌人孔,3孔管以下)
	处
	1

	8
	TXL4-044
	安装引上钢管（ 50）(墙上)
	根
	2

	9
	TXL4-050
	穿放引上光缆
	条
	3

	10
	TXL4-053
	架设吊线式墙壁光缆
	百米条
	0.65

	11
	TXL2-007
	挖、夯填光(电)缆沟(普通土)
	100m3
	0.12

	12
	TXL2-015
	平原地区敷设直埋式光缆(12芯以下)
	千米条
	0.095

	13
	TXL2-110
	直埋式光缆铺塑料管保护
	m
	50

	14
	TXL2-107
	人工顶管敷设光缆
	m
	45

	15
	TXL4-043
	安装引上钢管(杆上)
	根
	1

	16
	TXL3-051
	夹板法装7/2.2单股拉线(综合土)
	条
	2

	17
	TXL3-168
	水泥杆架设7/2.2吊线(平原地区)
	千米条
	0.255

	18
	TXL3-180
	架设100m以内辅助吊线
	条档
	1

	19
	TXL3-187
	平原地区架设架空式光缆(12芯以下)
	千米条
	0.255

	20
	TXL4-037
	打穿机房楼墙洞(砖墙)
	个
	1

	21
	TXL5-074
	桥架内明布光缆
	百米条
	0.15

	22
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	芯
	12


(2)图1-1(b)的工程量统计:认真识读图1-1(b)后,可以得知:从A─A'接图符号处由5#人孔至3#人孔之间采用管道光缆敷设,其路由长度为26+18=44m;由3#人孔经125m 通信通道敷设至2#人孔;再由2#人孔经76m管道敷设至1#人孔,经打穿1#人孔洞后转为12m的直埋敷设(挖松填)至第二工业中心楼下,经钢管引上后采用吊线式墙壁光缆,在第三工业中心东南角钢管引下,最后经过17m直埋敷设(挖松填)至光缆交接箱(光缆上纤至第一块光纤连接盘,即1# 纤~12# 纤), 其敷设光缆类型为GYTA-12B1 。
具体来说,图1-1(b)的工程量计算如下: 
①埋式光(电)缆工程施工测量:数量=12+17=29m。
②管道光(电)缆工程施工测量:数量=26+18+125(通信通道)+76+6(第二工业中心墙引上)+11+66+6(第二工业中心墙引下)=334m。
③光缆单盘检验数量=12芯盘。
④人工敷设塑料子管(1孔子管):数量=26+18+76=120m。
⑤布放光(电)缆人孔抽水(积水):数量=4个。
⑥敷设管道光缆(12 芯以下):数量=26+18+76=120m。
⑦打1#人孔墙洞(砖砌人孔,3孔管以下):数量=1处。
⑧第二、三工业中心沿墙安装引上钢管:数量=2根。
⑨第二、三工业中心沿墙穿放引上光缆:数量=2条。
⑩架设吊线式墙壁光缆:数量=66+11=77m。
（10）挖、松填光(电) 缆沟(普通土):假设采用不放坡, 沟深和沟宽分别为0.8m 和0.3m,则数量=0.8×0.3×(12+17)=6.96m3。
（11）平原地区敷设直埋式光缆(12 芯以下): 数量=12+17=29m。
（12）直埋式光缆铺塑料管保护:数量=29m。
（13）敷设管道(室外通道)光缆:数量=125m。
（14）光缆成端接头（束状）：数量=12芯。
将以上计算出的工程量按工程量表进行统计和整理,如表1-3所示。
表1-3 图1-1(b)的工程量统计表
	序号
	定额编号
	项目名称
	定额单位
	数量

	1
	TXL1-001
	直埋式光(电)缆工程施工测量
	100m
	0.29

	2
	TXL1-003
	管道光(电)缆工程施工测量
	100m
	3.34

	3
	TXL1-006
	光缆单盘检验
	芯盘
	12

	4
	TXL4-004
	人工敷设塑料子管(1孔子管)
	km
	0.12

	5
	TXL4-001
	布放光(电)缆人孔抽水(积水)
	个
	4

	6
	TXL4-011
	敷设管道光缆(12芯以下)
	千米条
	0.12

	7
	TXL4-033
	打1#人孔墙洞(砖砌人孔,3孔管以下)
	处
	1

	8
	TXL4-044
	安装引上钢管(墙上)
	根
	2

	9
	TXL4-050
	穿放引上光缆
	条
	2

	10
	TXL4-053
	架设吊线式墙壁光缆
	百米条
	0.77

	11
	TXL2-001
	挖、松填光(电)缆沟(普通土)
	100m3
	0.0696

	12
	TXL2-015
	平原地区敷设直埋式光缆(12芯以下)
	千米条
	0.029

	13
	TXL2-110
	直埋式光缆铺塑料管保护
	m
	29

	14
	参TXL4-011
	敷设管道(室外通道)光缆
	千米条
	0.125

	15
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	芯
	12


将图1-1(a)和图1-1(b)的工程量进行同类项合并,汇总表如表1-4所示。
表1-4 图1-1(a)和图1-1(b)的工程量汇总表
	序号
	定额编号
	项目名称
	定额单位
	数量

	1
	TXL1-001
	直埋式光(电)缆工程施工测量
	100m
	1.24

	2
	TXL1-002
	架空式光(电)缆工程施工测量
	100m
	2.61

	3
	TXL1-003
	管道光(电)缆工程施工测量
	100m
	5.26

	4
	TXL1-006
	光缆单盘检验
	芯盘
	12

	5
	TXL4-004
	人工敷设塑料子管(1孔子管)
	km
	0.235

	6
	TXL4-001
	布放光(电)缆人孔抽水(积水)
	个
	9

	7
	TXL4-011
	敷设管道光缆(12芯以下)
	千米条
	0.235

	8
	参TXL4-011
	敷设管道(室外通道)光缆
	千米条
	0.125

	9
	TXL4-033
	打人孔墙洞(砖砌人孔,3孔管以下)
	处
	2

	10
	TXL4-044
	安装引上钢管（50）(墙上)
	根
	4

	11
	TXL4-050
	穿放引上光缆
	条
	5

	12
	TXL4-053
	架设吊线式墙壁光缆
	百米条
	1.42

	13
	TXL2-007
	挖、夯填光(电)缆沟(普通土)
	100m3
	0.12

	14
	TXL2-001
	挖、松填光(电)缆沟(普通土)
	100m3
	0.0696

	15
	TXL2-015
	平原地区敷设直埋式光缆(12芯以下)
	千米条
	0.124

	16
	TXL2-110
	直埋式光缆铺塑料管保护
	m
	79

	17
	TXL2-107
	人工顶管
	m
	45

	18
	TXL4-043
	安装引上钢管（ 50）(杆上)
	根
	1

	19
	TXL3-051
	夹板法装7/2.2单股拉线(综合土)
	条
	2

	20
	TXL3-168
	水泥杆架设7/2.2吊线(平原地区)
	千米条
	0.255

	21
	TXL3-180
	架设100米以内辅助吊线
	条档
	1

	22
	TXL3-187
	平原地区架设架空式光缆(12芯以下)
	千米条
	0.255

	23
	TXL4-037
	打穿机房楼墙洞(砖墙)
	个
	1

	24
	TXL5-074
	桥架内明布光缆
	百米条
	0.15

	25
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	芯
	24


2. 预算表的填写
(1)( 表三)甲、(表三)乙、(表三)丙和(表四)甲的填写
按照书中第5章所述的表三、(表四)甲填写说明,将上述统计出的工程量填入预算表(表三)甲中,并将对应的机械、仪表信息填入(表三)乙、(表三)丙中,分别如表1-5~表1-7所示。

表1-5建筑安装工程量预算表(表三)甲
工程名称:××学院基站中继光缆线路工程     建设单位名称：××市移动分公司    表格编号:TXL-3甲    第全页
	序号
	定额编号
	工程及项目名称
	单位
	数量
	单位定额值/工日
	合计值/工日

	
	
	
	
	
	技工
	普工
	技工
	普工

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ

	1
	TXL1－001
	直埋光(电)缆工程施工测量
	百米
	1.24
	0.56
	0.14
	0.69
	0.17

	2
	TXL1－002
	架空光(电)缆工程施工测量
	百米
	2.61
	0.46
	0.12
	1.20
	0.31

	3
	TXL1－003
	管道光(电)缆工程施工测量
	百米
	5.26
	0.35
	0.09
	1.84
	0.47

	4
	TXL1－006
	光缆单盘检验
	芯盘
	12
	0.02
	0
	0.24
	0.00

	5
	TXL4－004
	人工敷设塑料子管 1孔子管
	千米
	0.235
	4
	5.57
	0.94
	1.31

	6
	TXL4－001
	布放光(电)缆人孔抽水 积水
	个
	9
	0.25
	0.5
	2.25
	4.50

	7
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	千米条
	0.235
	5.5
	10.94
	1.29
	2.57

	8
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	千米条
	0.125
	3.85
	7.658
	0.48
	0.96

	9
	TXL4－033
	打人(手)孔墙洞 砖砌人孔 3孔管以下
	处
	2
	0.36
	0.36
	0.72
	0.72

	10
	TXL4－044
	安装引上钢管（50） 墙上
	根
	4
	0.25
	0.25
	1.00
	1.00

	11
	TXL4－050
	穿放引上光缆
	条
	5
	0.52
	0.52
	2.60
	2.60

	12
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	百米条
	1.42
	2.75
	2.75
	3.91
	3.91

	13
	TXL2－007
	挖、夯填光(电)缆沟、接头坑 普通土
	百立方米
	0.12
	0
	40.88
	0.00
	4.91

	14
	TXL2－001
	挖、松填光(电)缆沟、接头坑 普通土
	百立方米
	0.0696
	0
	39.38
	0.00
	2.74

	15
	TXL2－015
	平原地区敷设埋式光缆 12芯以下
	千米条
	0.124
	5.88
	26.88
	0.73
	3.33

	16
	TXL2－110
	铺管保护 铺塑料管
	米
	79
	0.01
	0.1
	0.79
	7.90

	17
	TXL2－107
	人工顶管
	米
	45
	1
	2
	45.00
	90.00

	18
	TXL4－043
	安装引上钢管（ 50） 杆上
	根
	1
	0.2
	0.2
	0.20
	0.20

	19
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线 综合土
	条
	2
	0.78
	0.6
	1.56
	1.20

	20
	TXL3—168
	水泥杆架设7/2.2吊线 平原
	千米条
	0.255
	3
	3.25
	0.77
	0.83

	21
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	条档
	1
	1
	1
	1.00
	1.00

	22
	TXL3—187
	架设架空光缆 平原 12芯以下
	千米条
	0.255
	6.31
	5.13
	1.61
	1.31

	23
	TXL4－037
	打穿楼墙洞 砖墙
	个
	1
	0.07
	0.06
	0.07
	0.06

	24
	TXL5－074
	桥架内明布光缆
	百米条
	0.15
	0.4
	0.4
	0.06
	0.06

	25
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	芯
	24
	0.15
	0
	3.60
	0.00

	26
	合计
	72.55
	132.06

	27
	工程总工日在100-250工日之间调整（系数1.1）
	7.25
	13.21

	28
	总计
	79.8027
	145.2646


	设计负责人：×××        审核：×××         编制：×××       编制日期：××××年×× 月



表1-6建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙
工程名称:××学院基站中继光缆线路工程    建设单位名称:××市移动分公司     表格编号:TXL－3乙   第全页
	序号
	定额编号
	工程及项目名称
	单位
	数量
	机械名称
	单位定额值
	合计值

	
	
	
	
	
	
	数量/台班
	合价/元
	数量/台班
	合价/元

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	1
	TXL4－001
	布放光(电)缆人孔抽水 积水
	个
	9
	抽水机
	0.2
	119
	1.8
	214.2

	2
	TXL2－007
	挖、夯填光(电)缆沟、接头坑 普通土
	百立方米
	0.12
	夯实机
	0.75
	117
	0.09
	10.53

	3
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	芯
	24
	光纤熔接机
	0.03
	144
	0.72
	103.68

	4
	合计
	328.41


	设计负责人：×××        审核：×××          编制：×××        编制日期：××××年×× 月



表1-7建筑安装工程仪器仪表使用费预算表(表三)丙
工程名称:××学院基站中继光缆线路工程    建设单位名称:××市移动分公司   表格编号:TXL－3丙    第全页
	序号
	定额编号
	工程及项目名称
	单位
	数量
	仪表名称
	单位定额值
	合计值

	
	
	
	
	
	
	数量/台班
	单价/元
	数量/台班
	合价/元

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	1
	TXL1－001
	直埋光(电)缆工程施工测量
	百米
	1.24
	地下管线探测仪
	0.05
	157
	0.062
	9.73

	2
	TXL1－001
	直埋光(电)缆工程施工测量
	百米
	1.24
	激光测距仪
	0.04
	119
	0.0496
	5.90

	3
	TXL1－002
	架空光(电)缆工程施工测量
	百米
	2.61
	激光测距仪
	0.05
	119
	0.1305
	15.53

	4
	TXL1－003
	管道光(电)缆工程施工测量
	百米
	5.26
	激光测距仪
	0.04
	119
	0.2104
	25.04

	5
	TXL1－006
	光缆单盘检验
	芯盘
	12
	光时域反射仪
	0.05
	153
	0.6
	91.80

	6
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	芯
	24
	光时域反射仪
	0.05
	153
	1.2
	183.60

	7
	合计
	331.60


	设计负责人：×××     审核：×××      编制：×××       编制日期：××××年×× 月



在填写(表四)甲主材表时,应根据费用定额对材料进行分类(包括光缆、电缆、塑料及塑料制品、木材及木制品、水泥及水泥构件以及其他)并分开罗列,以便计算其运杂费,有关材料单价可以在表1-1中查找。
依据以上统计的工程量列表,将其对应材料进行统计,如表1-8所示。

表1-8 工程主材用量统计表
	序号
	定额编号
	项目名称
	工程量
	主材名称
	规格型号
	单位
	定额量
	使用量

	1
	TXL4－004
	人工敷设塑料子管 1孔子管
	0.235
	聚乙烯塑料管
	
	m
	1020
	239.7

	2
	TXL4－004
	人工敷设塑料子管 1孔子管
	0.235
	固定堵头
	
	个
	24.3
	5.7105

	3
	TXL4－004
	人工敷设塑料子管 1孔子管
	0.235
	塞子
	
	个
	24.5
	5.7575

	4
	TXL4－004
	人工敷设塑料子管 1孔子管
	0.235
	镀锌铁线1.5
	
	kg
	3.05
	0.71675

	5
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	聚乙烯波纹管
	
	m
	26.7
	6.2745

	6
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	胶带(PVC)
	
	盘
	52
	12.22

	7
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	镀锌铁线1.5
	
	kg
	3.05
	0.71675

	8
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	光缆12芯
	
	m
	1015
	238.525

	9
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	光缆托板
	
	块
	48.5
	11.3975

	10
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	托板垫
	
	块
	48.5
	11.3975

	11
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	余缆架
	
	套
	1
	0.235

	12
	TXL4－011
	敷设管道光缆 12芯以下
	0.235
	标志牌
	
	个
	10
	2.35

	13
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	聚乙烯波纹管
	
	m
	26.7
	3.3375

	14
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	胶带(PVC)
	
	盘
	52
	6.5

	15
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	镀锌铁线1.5
	
	kg
	3.05
	0.38125

	16
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	光缆12芯
	
	m
	1015
	126.875

	17
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	光缆托板
	
	块
	48.5
	6.0625

	18
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	托板垫
	
	块
	48.5
	6.0625

	19
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	余缆架
	
	套
	1
	0.125

	20
	TXL4－011
	敷设管道（室外通道）光缆 12芯以下（通信管道工日取管道70%）
	0.125
	标志牌
	
	个
	6
	0.75

	21
	TXL4－033
	打人(手)孔墙洞 砖砌人孔 3孔管以下
	2
	水泥32.5
	
	kg
	5
	10

	22
	TXL4－033
	打人(手)孔墙洞 砖砌人孔 3孔管以下
	2
	中粗砂
	
	kg
	10
	20

	23
	TXL4－044
	安装引上钢管（50） 墙上
	4
	管材（直）
	
	根
	1.01
	4.04

	24
	TXL4－044
	安装引上钢管（50） 墙上
	4
	管材（弯）
	
	根
	1.01
	4.04

	25
	TXL4－044
	安装引上钢管（50） 墙上
	4
	钢管卡子
	
	副
	2.02
	8.08

	26
	TXL4－050
	穿放引上光缆
	5
	光缆12芯
	
	m
	6
	30

	27
	TXL4－050
	穿放引上光缆
	5
	镀锌铁线1.5
	ф1.5
	kg
	0.1
	0.5

	28
	TXL4－050
	穿放引上光缆
	5
	聚乙烯塑料管
	
	m
	6
	30

	29
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	光缆12芯
	
	m
	100.7
	142.994

	30
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	挂钩
	
	只
	206
	292.52

	31
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	镀锌钢绞线7/2.2
	7/2.2
	kg
	23
	32.66

	32
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	U型钢卡6.0
	ф6
	副
	14.28
	20.2776

	33
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	拉线衬环（小号）
	
	个
	4.04
	5.7368

	34
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	膨胀螺栓M12
	
	副
	24.24
	34.4208

	35
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	终端转角墙担
	
	根
	4.04
	5.7368

	36
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	中间支撑物
	
	套
	8.08
	11.4736

	37
	TXL4－053
	架设吊线式墙壁光缆
	1.42
	镀锌铁线1.5
	
	kg
	0.1
	0.142

	38
	TXL2－015
	平原地区敷设埋式光缆 12芯以下
	0.124
	光缆12芯
	
	m
	1005
	124.62

	39
	TXL2－110
	铺管保护 铺塑料管
	79
	塑料管（80~100）
	
	m
	1.01
	79.79

	40
	TXL2－107
	人工顶管
	45
	镀锌无缝钢管（50~100）
	
	m
	1.01
	45.45

	41
	TXL2－107
	人工顶管
	45
	管箍
	
	个
	0.17
	7.65

	42
	TXL4－043
	安装引上钢管 杆上
	1
	管材（直）
	
	根
	1.01
	1.01

	43
	TXL4－043
	安装引上钢管 杆上
	1
	管材（弯）
	
	根
	1.01
	1.01

	44
	TXL4－043
	安装引上钢管 杆上
	1
	镀锌铁线4.0
	f4.0
	kg
	1.2
	1.2

	45
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	镀锌钢绞线7/2.2
	
	kg
	3.02
	6.04

	46
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	镀锌铁线1.5
	
	kg
	0.02
	0.04

	47
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	镀锌铁线3.0
	
	kg
	0.3
	0.6

	48
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	镀锌铁线4.0
	
	kg
	0.22
	0.44

	49
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	地锚铁柄
	
	套
	1.01
	2.02

	50
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	水泥拉线盘
	
	套
	1.01
	2.02

	51
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	三眼双槽夹板
	
	块
	2.02
	4.04

	52
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	拉线衬环
	
	个
	2.02
	4.04

	53
	TXL3—051
	夹板法装7/2.2单股拉线（综合土）
	2
	拉线抱箍
	
	套
	1.01
	2.02

	54
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	镀锌钢绞线7/2.2
	
	kg
	221.27
	56.4239

	55
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	镀锌穿钉50
	
	副
	22.22
	5.6661

	56
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	镀锌穿钉100
	
	副
	1.01
	0.25755

	57
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	吊线箍
	
	套
	22.22
	5.6661

	58
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	三眼单槽夹板
	
	副
	22.22
	5.6661

	59
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	镀锌铁线4.0
	
	kg
	2
	0.51

	60
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	镀锌铁线3.0
	
	kg
	1
	0.255

	61
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	镀锌铁线1.5
	
	kg
	0.1
	0.0255

	62
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	拉线抱箍
	
	副
	4.04
	1.0302

	63
	TXL3—168
	平原地区水泥杆架设7/2.2吊线
	0.255
	拉线衬环
	
	个
	8.08
	2.0604

	64
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	镀锌钢绞线7/2.2
	
	kg
	22.127
	22.127

	65
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	镀锌穿钉50
	
	副
	4.04
	4.04

	66
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	吊线箍
	
	套
	2.02
	2.02

	67
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	三眼单槽夹板
	
	副
	2
	2

	68
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	镀锌铁线3.0
	
	kg
	0.6
	0.6

	69
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	镀锌铁线1.5
	
	kg
	0.03
	0.03

	70
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	拉线衬环
	
	个
	2.02
	2.02

	71
	TXL3—180
	架设100米以内辅助吊线
	1
	茶托拉板
	
	块
	2
	2

	72
	TXL3—187
	架设架空光缆 平原 12芯以下
	0.255
	光缆12芯
	
	m
	1007
	256.785

	73
	TXL3—187
	架设架空光缆 平原 12芯以下
	0.255
	挂钩
	
	只
	2060
	525.3

	74
	TXL3—187
	架设架空光缆 平原 12芯以下
	0.255
	保护软管
	
	m
	25
	6.375

	75
	TXL3—187
	架设架空光缆 平原 12芯以下
	0.255
	镀锌铁线Ø1.5
	f1.5
	kg
	1.02
	0.2601

	76
	TXL3—187
	架设架空光缆 平原 12芯以下
	0.255
	光缆标识牌
	
	个
	10
	2.55

	77
	TXL4－037
	打穿楼墙洞 砖墙
	1
	水泥32.5
	C32.5
	ｋg
	1
	1

	78
	TXL4－037
	打穿楼墙洞 砖墙
	1
	中粗砂
	
	kg
	2
	2

	79
	TXL5－074
	桥架内明布光缆
	0.15
	光缆12芯
	
	m
	102
	15.3

	80
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	24
	光缆成端接头材料
	
	套
	1.01
	24.24

	81
	TXL6-005
	光缆成端接头（束状）
	24
	热缩管
	
	m
	0.05
	1.2


根据费用定额有关主材的分类原则,将上述表1-8的同类项利用SUMIF函数进行求和就得到了表1-9主材用量分类汇总表。

表1-9 主材用量分类汇总表
	序号
	类别
	名称
	规格
	单位
	使用量

	1
	光缆
	光缆12芯
	12芯
	m
	935.10

	2
	塑料及塑料制品
	聚乙烯塑料管
	
	m
	269.70

	3
	
	固定堵头
	
	个
	5.71

	4
	
	塞子
	
	个
	5.76

	5
	
	聚乙烯波纹管
	
	m
	9.61

	6
	
	胶带(PVC)
	
	盘
	18.72

	7
	
	托板垫
	
	块
	17.46

	8
	
	塑料管（80~100）
	
	m
	79.79

	9
	
	热缩管
	
	m
	1.20

	10
	
	保护软管
	
	m
	6.38

	11
	水泥及水泥构件
	水泥
	C32.5
	kg
	11.00

	12
	
	中粗砂
	
	kg
	22.00

	13
	
	水泥拉线盘
	
	套
	2.02

	14
	其他
	镀锌铁线1.5
	1.5
	kg
	2.81

	15
	
	镀锌铁线3.0
	.0
	kg
	1.46

	16
	
	镀锌铁线4.0
	4.0
	kg
	2.15

	17
	
	镀锌钢绞线7/2.2
	
	kg
	117.25

	18
	
	光缆托板
	
	块
	17.46

	19
	
	余缆架
	
	套
	0.36

	20
	
	标志牌
	
	个
	3.10

	21
	
	管材（直）
	
	根
	5.05

	22
	
	管材（弯）
	
	根
	5.05

	23
	
	钢管卡子
	
	副
	8.08

	24
	
	挂钩
	
	只
	817.82

	25
	
	U型钢卡
	6.0
	副
	20.28

	26
	
	拉线衬环（小号）
	
	个
	5.74

	27
	
	膨胀螺栓M12
	
	副
	34.42

	28
	
	终端转角墙担
	
	根
	5.74

	29
	
	中间支撑物
	
	套
	11.47

	30
	
	镀锌无缝钢管50-100
	0-100
	m
	45.45

	31
	
	管箍
	
	个
	7.65

	32
	
	地锚铁柄
	
	套
	2.02

	33
	
	三眼双槽夹板
	
	副
	4.04

	34
	
	拉线衬环
	
	个
	8.12

	35
	
	拉线抱箍
	
	套
	3.05

	36
	
	吊线箍
	
	副
	7.69

	37
	
	镀锌穿钉50
	
	副
	9.71

	38
	
	镀锌穿钉100
	
	副
	0.26

	39
	
	三眼单槽夹板
	
	副
	7.67

	40
	
	茶托拉板
	
	块
	2.00

	41
	
	光缆标志牌
	
	个
	2.55

	42
	
	光缆成端接头材料
	
	套
	24.24



将表1-9的主材用量填入预算表(表四)甲中,如表1-10 所示。


表1-10 国内器材预算表(表四)甲(主要材料)表
工程名称:××学院基站中继光缆线路工程    建设单位名称:××市移动分公司     表格编号:TXL－4甲A  第全页
	序号
	名称
	规格程式
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	除税价
	除税价
	增值税
	含税价
	

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ

	1
	光缆
	12芯
	m
	935.10
	2.68
	2506.07
	426.03
	2932.10
	光缆

	
	光缆类小计1
	
	
	
	
	2506.07
	426.03
	2932.10
	

	
	运杂费（小计1*1.7%）
	
	
	
	
	42.60
	7.24
	49.85
	

	
	运输保险费（小计1*0.1%)
	
	
	
	
	2.51
	0.43
	2.93
	

	
	采购保管费（小计1*1.1%)
	
	
	
	
	27.57
	4.69
	32.25
	

	
	光缆类合计1
	
	
	
	
	2578.74
	438.39
	3017.13
	

	2
	聚乙烯塑料管
	
	m
	269.70
	50.00
	13485.00
	2292.45
	15777.45
	塑料及塑料制品

	3
	固定堵头
	
	个
	5.71
	34.00
	194.16
	33.01
	227.16
	

	4
	塞子
	
	个
	5.76
	26.00
	149.70
	25.45
	175.14
	

	5
	聚乙烯波纹管
	
	m
	9.61
	3.30
	31.72
	5.39
	37.11
	

	6
	胶带(PVC)
	
	盘
	18.72
	1.43
	26.77
	4.55
	31.32
	

	7
	托板垫
	
	块
	17.46
	6.80
	118.73
	20.18
	138.91
	

	8
	塑料管（ 80~ 100）
	
	m
	79.79
	40.00
	3191.60
	542.57
	3734.17
	

	9
	热缩管
	
	m
	1.20
	20.00
	24.00
	4.08
	28.08
	

	10
	保护软管
	
	m
	6.38
	9.80
	62.48
	10.62
	73.10
	

	
	塑料类小计2
	
	
	
	
	17284.14
	2938.30
	20222.45
	

	
	运杂费（小计2*5.4%）
	
	
	
	
	933.34
	158.67
	1092.01
	

	
	运输保险费（小计2*0.1%)
	
	
	
	
	17.28
	2.94
	20.22
	

	
	采购保管费（小计2*1.1%)
	
	
	
	
	190.13
	32.32
	222.45
	

	
	塑料类合计2
	
	
	
	
	18424.90
	3132.23
	21557.13
	

	11
	水泥
	C32.5
	kg
	11.00
	0.33
	3.63
	0.62
	4.25
	水泥及水泥构件

	12
	中粗砂
	
	kg
	22.00
	0.05
	0.99
	0.17
	1.16
	

	13
	水泥拉线盘
	
	套
	2.02
	45.00
	90.90
	15.45
	106.35
	

	
	水泥及水泥制品类小计3
	
	
	
	
	95.52
	16.24
	111.76
	

	
	运杂费（小计3*23%）
	
	
	
	
	21.97
	3.73
	25.70
	

	
	运输保险费（小计3*0.1%)
	
	
	
	
	0.10
	0.02
	0.11
	

	
	采购保管费（小计3*1.1%)
	
	
	
	
	1.05
	0.18
	1.23
	

	
	水泥及水泥制品类合计3
	
	
	
	
	118.64
	20.17
	138.80
	

	14
	镀锌铁线 1.5
	1.5
	kg
	2.81
	6.80
	19.12
	3.25
	22.38
	其他

	15
	镀锌铁线 3.0
	.0
	kg
	1.46
	7.73
	11.25
	1.91
	13.16
	

	16
	镀锌铁线 4.0
	4.0
	kg
	2.15
	7.73
	16.62
	2.83
	19.44
	

	17
	镀锌钢绞线7/2.2
	
	kg
	117.25
	9.80
	1149.06
	195.34
	1344.40
	

	18
	光缆托板
	
	块
	17.46
	6.50
	113.49
	19.29
	132.78
	

	19
	余缆架
	
	套
	0.36
	52.00
	18.72
	3.18
	21.90
	

	20
	标志牌
	
	个
	3.10
	1.00
	3.10
	0.53
	3.63
	

	21
	管材（直）
	
	根
	5.05
	24.00
	121.20
	20.60
	141.80
	

	22
	管材（弯）
	
	根
	5.05
	8.00
	40.40
	6.87
	47.27
	

	23
	钢管卡子
	
	副
	8.08
	4.50
	36.36
	6.18
	42.54
	

	24
	挂钩
	
	只
	817.82
	0.29
	237.17
	40.32
	277.49
	

	25
	U型钢卡
	6.0
	副
	20.28
	6.00
	121.67
	20.68
	142.35
	

	26
	拉线衬环（小号）
	
	个
	5.74
	1.20
	6.88
	1.17
	8.05
	

	27
	膨胀螺栓M12
	
	副
	34.42
	0.57
	19.62
	3.34
	22.96
	

	28
	终端转角墙担
	
	根
	5.74
	16.00
	91.79
	15.60
	107.39
	

	29
	中间支撑物
	
	套
	11.47
	13.00
	149.16
	25.36
	174.51
	

	30
	镀锌无缝钢管50-100
	0-100
	m
	45.45
	18.60
	845.37
	143.71
	989.08
	

	31
	管箍
	
	个
	7.65
	12.30
	94.10
	16.00
	110.09
	

	32
	地锚铁柄
	
	套
	2.02
	22.00
	44.44
	7.55
	51.99
	

	33
	三眼双槽夹板
	
	副
	4.04
	11.00
	44.44
	7.55
	51.99
	

	34
	拉线衬环
	
	个
	8.12
	1.56
	12.67
	2.15
	14.82
	

	35
	拉线抱箍
	
	套
	3.05
	10.80
	32.94
	5.60
	38.54
	

	36
	吊线箍
	
	副
	7.69
	14.50
	111.45
	18.95
	130.39
	

	37
	镀锌穿钉50
	
	副
	9.71
	8.00
	77.65
	13.20
	90.85
	

	38
	镀锌穿钉100
	
	副
	0.26
	15.00
	3.86
	0.66
	4.52
	

	39
	三眼单槽夹板
	
	副
	7.67
	9.00
	68.99
	11.73
	80.72
	

	40
	茶托拉板
	
	块
	2.00
	9.80
	19.60
	3.33
	22.93
	

	41
	光缆标志牌
	
	个
	2.55
	1.00
	2.55
	0.43
	2.98
	

	42
	光缆成端接头材料
	
	套
	24.24
	35.00
	848.40
	144.23
	992.63
	

	
	其他类小计4
	
	
	
	
	4362.06
	741.55
	5103.61
	

	
	运杂费（小计4*4.5%）
	
	
	
	
	196.29
	33.37
	229.66
	

	
	运输保险费（小计4*0.1%)
	
	
	
	
	4.36
	0.74
	5.10
	

	
	采购保管费（小计4*1.1%)
	
	
	
	
	47.98
	8.16
	56.14
	

	
	其他类合计4
	
	
	
	
	4610.70
	783.82
	5394.52
	

	
	总计（合计1+合计2+合计3+合计4）
	
	
	
	
	25732.97
	4374.61
	30107.58
	


设计负责人：×××      审核：×××     编制：×××       编制日期：××××年×× 月
要注意的是,在进行主材统计时,若定额子目表主要材料列中材料定额量是以带有括号的或以分数的形式表示的,表示供系统设计选用,即可选可不选,应根据工程技术要求或工艺流程来决定;而“*”号表示的是由设计确定其用量,即设计中需要根据工程技术要求或工艺流程来决定其用量。
(2)表二和(表五)甲的填写
填写预算表表二: 
填写预算表表二时,应严格按照题中给定的各项工程建设条件,确定每项费用的费率及计算基础,和使用预算定额一样,必须时刻注意费用定额中的有关特殊情况的注解和说明,同时填写在表二中的“依据和计算方法”一列。
①因施工企业距工程所在地距离为300km,所以临时设施费费率为5%(可以在第4章中查找)。
②题中根据已知条件施工用水电蒸汽费、可行性研究费、建设工程监理费及勘察设计费除税价分别按1000 元、2000 元、1800 元和4000元计取;不计取工程干扰费、工程排污费、已完工程及设备保护费、运土费、建设用地及综合赔补费、项目建设管理费、研究试验费、环境影响评价费、工程保险费、工程招标代理费、专利及专利技术使用费、其它费用和生产准备及开办费等费用。
③从(表三)乙可以看出,本次工程无大型施工机械,所以无大型施工机械调遣费,同时工程所在在为江苏地区，为非特殊地区，所以无特殊地区施工增加费，且冬雨季施工增加费费率按1.8%计取。
④因是建筑方提供材料，所以销项税额＝(直接费+间接费+利润)×11%。
表1-11 建筑安装工程费用预算表(表二)
工程名称:××学院基站中继光缆线路工程    建设单位名称:××市移动分公司    表格编号:TXL－2     第全页
	序号
	费用名称
	依据和计算方法
	合计（元）
	序号
	费用名称
	依据和计算方法
	合计（元）

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

	
	建安工程费（含税价）
	一+二+三+四
	73540.41
	7
	夜间施工增加费
	不计
	0

	
	建安工程费（除税价）
	一+二+三
	66252.62
	8
	冬雨季施工增加费
	人工费×1.8%
	323.26

	一
	直接费
	（一）+（二）
	51689.95
	9
	生产工具用具使用费
	人工费×1.5%
	269.38

	（一）
	直接工程费
	1+2+3+4
	44428.84
	10
	施工用水电蒸汽费
	给定
	1000.00

	1
	人工费
	（1）+（2）
	17958.65
	11
	特殊地区施工增加费
	非特殊地区
	0.00

	（1）
	技工费
	技工工日×114元/工日
	9097.51
	12
	已完工程及设备保护费
	已知条件
	0.00

	（2）
	普工费
	普工工日×61元/工日
	8861.14
	13
	运土费
	已知条件
	0.00

	2
	材料费
	（1）+（2）
	25810.17
	14
	施工队伍调遣费
	单程调遣定额×调遣人数×2
	2400.00

	（1）
	主要材料费
	主要材料表
	25732.97
	15
	大型施工机械调遣费
	调遣车运价×调遣运距×2
	0.00

	（2）
	辅助材料费
	主要材料费*0.3%
	77.20
	二
	间接费
	（一）+（二）
	10970.94

	3
	机械使用费
	表三乙
	328.41
	（一）
	规费
	1+2+3+4
	6050.27

	4
	仪表使用费
	表三丙
	331.60
	1
	工程排污费
	不计
	0.00

	（二）
	措施费
	1+2+3+┄+15
	7261.11
	2
	社会保障费
	人工费×28.5%
	5118.22

	1
	文明施工费
	人工费×1.5%
	269.38
	3
	住房公积金
	人工费×4.19%
	752.47

	2
	工地器材搬运费
	人工费×3.4%
	610.59
	4
	危险作业意外伤害保险费
	人工费×1%
	179.59

	3
	工程干扰费
	不计
	0.00
	（二）
	企业管理费
	人工费×27.4%
	4920.67

	4
	工程点交、场地清理费
	人工费×3.3%
	592.64
	三
	利润
	人工费×20%
	3591.73

	5
	临时设施费
	人工费×5%
	897.93
	四
	销项税额
	建安工程费（除税价）×适用税率
	7287.79

	6
	工程车辆使用费
	人工费×5%
	897.93
	
	
	
	


设计负责人：×××           审核：×××          编制：×××           编制日期：××××年×× 月
填写预算表(表五)甲: 
①由已知条件可知,建设用地及综合赔补费不计取;安全生产费以建筑安装工程费为计费基础,相应费率为1. 5%。即: 
安全生产费（除税价）=建筑安装工程费（除税价）×1. 5%
=66252.62 ×1. 5%≈993.79元。
安全生产费（增值税）=安全生产费（除税价）×11%=993.79 ×11%≈109.32元。
安全生产费（含税价）=安全生产费（除税价）+安全生产费（增值税）=993.79+109.32=1103.11 元。
②勘察设计费
勘察设计费（除税价）=4000 元（给定）。
勘察设计费（增值税）=勘察设计费（除税价）×6%=4000×6%＝240 元。
勘察设计费（含税价）=勘察设计费（除税价）+勘察设计费（增值税）=4000+240＝4240元。
③工程监理费
工程监理费（除税价）=1800 元。
工程监理费（增值税）=工程监理费（除税价）×6%=1800×6%＝108 元。
工程监理费（含税价）=工程监理费（除税价）+工程监理费（增值税）=1800+108＝1908元。
④本次工程不计取项目管理费、研究试验费、环境影响评价费、工程保险费、工程招标代理费、专利及专利技术使用费、其它费用和生产准备及开办费等费用。由此完成的工程建设其他费预算表(表五)甲,如表1-12 所示。

表1-12 工程建设其他费预算表(表五)甲
工程名称:××学院基站中继光缆线路工程    建设单位名称:××市移动分公司    表格编号:TXL－5甲     第全页
	序号
	费 用 名 称
	计算依据及方法
	金 额 （元）
	备    注

	
	
	
	除税价
	增值税
	含税价
	

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ

	1
	建设用地及综合赔补费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	2
	项目建设管理费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	3
	可行性研究费
	给定
	2000.00
	120.00
	2120.00
	

	4
	研究试验费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	5
	勘察设计费
	已知条件
	4000.00
	240.00
	4240.00
	

	6
	环境影响评价费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	7
	建设工程监理费
	已知条件
	1800.00
	108.00
	1908.00
	

	8
	安全生产费
	建筑安装工程费（除税价）×1.5%
	993.79
	109.32
	1103.11
	

	9
	引进技术及进口设备其他费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	10
	工程保险费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	11
	工程招标代理费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	12
	专利及专利技术使用费
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	13
	其他费用
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	总计
	
	8793.79
	577.32
	9371.11
	

	14
	生产准备及}IF办费 (运营费)
	不计
	0.00
	0.00
	0.00
	


设计负责人：×××        审核：×××        编制：×××     编制日期：××××年×× 月

(3)表一的填写
①建筑安装工程费的增值税＝表二的销项税额＝7287.79元
②工程建设其他费的增值税＝表五中的增值税列＝577.32元
③本次工程不计取价差预备费，只计取基本预备费，且基本预备费费率为4%。基本预备费=(建筑安装工程费+其他费用)×4%=(66252.62+8793.79)×4%≈3001.86,预备费的增值税＝预备费的除税价×17%＝3001.86×17%≈510.32元
④每行的含税价＝除税价+增值税。
填写后的预算表表一，如表1-13所示。












表1-13 工程预算总表(表一)
建设项目名称:××学院基站中继光缆线路工程  
项目名称:××学院基站中继光缆线路工程     建设单位名称:××市移动分公司      表格编号:TXL-1   第全页
	序号
	表格编号
	费用名称
	小型建筑工程费
	需要安装的设备费
	不需要安装的设备、工器具费
	建筑安装工程费
	其他费用
	预备费
	总价值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（元）
	除税价
	增值税
	含税价
	其中外币（）

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ
	Ⅹ
	Ⅺ
	Ⅻ
	XIII

	1
	TXL－2
	建筑安装工程费
	
	
	
	66252.62
	
	
	66252.62
	7287.79
	73540.41
	

	2
	TXL－5甲
	工程建设其他费
	
	
	
	
	8793.79
	
	8793.79
	577.32
	9371.11
	

	3
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	75046.41
	7865.11
	82911.52
	

	4
	
	预备费
	
	
	
	
	
	3001.86
	3001.86
	510.32
	3512.18
	

	5
	
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	

	6
	
	总计
	
	
	
	
	
	
	78048.27
	8375.43
	86423.7
	

	
	
	其中回收费用
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	


设计负责人：×××       审核：×××      编制：×××     编制日期：××××年×× 月

3.撰写预算编制说明
(1)工程概况
本工程为××学院移动通信基站中继光缆线路工程,敷设光缆总长为911m,施工形式为架空、人工顶管、墙壁光缆、管道、直埋以及通信通道等,本次工程主要用于满足该学院增设3G基站系统扩容。工程总投资为86423.7元。
(2)编制依据及有关费用费率的计取
①施工图设计图纸及说明。
②工信部通信[2016]451号《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》。
③信息通信建设工程预算定额手册第四册《通信线路工程》。
④建筑方提供的材料报价。
⑤工程勘察设计费（除税价）为4000元，监理费（除税价）为1800元。
⑥工程预算内不计列“运土费”、“工程排污费”、“建设用地及综合赔补费”、“项目建设管理费”、“可行性研究费”、“研究试验费”、“环境影响评价费”、“工程保险费”、“工程招标代理费”、“其它费用”、“生产准备及开办费”及建设期利息。
⑦本工程主材由建筑服务方提供，适用税率为11%，本工程勘察设计及监理费适用税率为6%，本工程安全生产费适用税率为11%，本工程预备费税率为17%。
 (3)工程技术经济指标分析
本工程总投资为86423.7 元,其中建筑安装工程费为73540.41 元,工程建设其他费为9371.11元,预备费为3512.18元,各部分费用所占比例如表1-14所示。 

表1-14 工程技术经济指标分析表
	工程项目名称:××学院基站中继光缆线路工程

	序号
	项目
	单位
	经济指标分析

	
	
	
	数量
	指标/%

	1
	工程总投资(预算)
	元
	86423.7
	100.00

	2
	其中:需要安装的设备购置费
	元
	0.00
	0.00

	3
	建筑安装工程费
	元
	73540.41
	85.09

	4
	预备费
	元
	3512.18
	4.06

	5
	工程建设其他费
	元
	9371.11
	10.84

	6
	光缆总皮长
	千米
	0.911

	7
	折合纤芯公里
	纤芯千米
	10.932

	8
	皮长造价
	元/千米
	94866.85

	9
	单位工程造价
	元/纤芯千米
	7905.57


 (4)其他需要说明的问题
无。
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